

Dodatek č. 1
Ke smlouvě o dílo č. KT/7602/13
na realizaci stavby
Rekonstrukce zábradlí nákupního střediska Krušnohor - Janov

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.
(dále jen obchodní zákoník)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Město Litvínov**
Zastoupený: Mgr. Milanem Šťovíčkem – starostou města
Sídlo: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ 00266027
Bankovní spojení: KB a.s. Litvínov
č.ú: 0000921491 / 0100
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel: **ALLKON s.r.o.**
Zastoupený: Václavem Kvasničkou, jednatelem
Sídlo: Meziboří, Okružní 350, PSČ: 435 13
IČ: 25008196
DIČ: CZ25008196
Bankovní spojení: GE Money bank a.s., pobočka Litvínov
č.ú: 201 490 691 / 0600
(dále jen **zhotovitel**)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele:
Ing. Hana Nováková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta
Dunovská, Bc. Daniel Dunovský, Dagmar Kabátníková, referenti odboru investic a regionálního
rozvoje
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele: Antonín Hurt
Stavbyvedoucí: Miroslav Dundr, č. autorizace ČKAIT 0401304

II.

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 20.11. 2013 v souladu s ustanovením
odst. 14.4 Smlouvy o dílo KT/7602/13 na realizaci stavby „**Rekonstrukce zábradlí nákupního
střediska Krušnohor – Janov**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění:

Čl. IV – Doba plnění, odst. 4.1, a to následovně:

Doba plnění díla v rozsahu článku III.: dílo bude provedeno do 30.5. 2014.

Čl. VI – Platební podmínky odst. 6.1 a to následovně:

Na základě dokončení části prací a její přejímky bude dílčí fakturace ve výši 316 773,12 Kč (dle
rozpočtu „Zábradlí ochozů – vodorovná část“) se stanovením 10% pozastávky.

III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7602/13 před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne

V dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
Mgr. Milan Šťovíček
starosta města

.....
Václav Kvasnička
jednatel